

KOSTENÜBERSICHT							
	Maßnahme:	Massnahme - Titel		Straßensanierung 2020			
NETTOKOSTEN		Massnahme - Nummer		ZM-19-A326			
		Bezeichnung ->		Straßen 2020		Gesamt	
		Auftraggeber ->		Waldburg			
		MaßnahmenNr ->		ZM-19-A326			
		Zuordnung HOAI ->					
Kostenschätzung KS		Leistungsphase 2 - Vorplanung					
26.11.2019	BAU			80.658,76 €		80.658,76 €	
	BAU			- €		- €	
Zwischensumme	BAUKOSTEN			80.658,76 €		80.658,76 €	
	HONORAR			7.259,29 €		7.259,29 €	
		SUMME KS		87.918,05 €		87.918,05 €	
Infosumme Brutto				104.622,48 €		104.622,48 €	
Kostenberechnung KB		Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung					
Datum	BAU			- €		- €	
Datum	BAU			- €		- €	
Zwischensumme	BAUKOSTEN			- €		- €	
	HONORAR			- €		- €	
		SUMME KB		- €		- €	
Infosumme Brutto				- €		- €	
bepreistes LV		Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe					
31.03.2020	BAU			98.578,00 €		98.578,00 €	
	BAU			- €		- €	
Zwischensumme	BAUKOSTEN			98.578,00 €		98.578,00 €	
	HONORAR			9.995,15 €		9.995,15 €	
		SUMME LV		108.573,15 €		108.573,15 €	
Infosumme Brutto				129.202,05 €		129.202,05 €	
Vergabe VG		Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe					
20.04.2020	Fa. Strabag			112.599,43 €		112.599,43 €	
	BAU			- €		- €	
Zwischensumme	BAUKOSTEN			112.599,43 €		112.599,43 €	
	HONORAR			9.995,15 €		9.995,15 €	
		SUMME VG		122.594,58 €		122.594,58 €	
Infosumme Brutto				145.887,55 €		145.887,55 €	
Abrechnung AR		Kostenfeststellung					
Datum	BAU			- €		- €	
Datum	BAU			- €		- €	
Datum	BAU			- €		- €	
Datum	BAU			- €		- €	
Datum	BAU			- €		- €	
Zwischensumme	BAUKOSTEN			- €		- €	
	HONORAR			- €		- €	
		SUMME AR		- €		- €	
Infosumme Brutto				- €		- €	
Differenz KS - KB	in €	Brutto		-104.622,48 €		-104.622,48 €	
	in %			#DIV/0!		#DIV/0!	
Differenz KB - bprLV	in €	Brutto		129.202,05 €		129.202,05 €	
	in %			100,00%		100,00%	
Differenz KS - bprLV	in €	Brutto		24.579,57 €		24.579,57 €	
	in %			19,02%		19,02%	
Differenz bprLV - VG	in €	Brutto		16.685,50 €		16.685,50 €	
	in %			11,44%		11,44%	
Differenz VG - AR	in €	Brutto		-145.887,55 €		-145.887,55 €	
	in %			#DIV/0!		#DIV/0!	
Differenz AR - KS	in €	Brutto		-104.622,48 €		-104.622,48 €	
	in %			#DIV/0!		#DIV/0!	
Eräuterung der Kostenentwicklung							
Kostensteigerung von Kostenschätzung zu Vergabesumme von Netto 31.940,67 € setzt sich wie folgt zusammen:							
Herstellung Bankette mittels Bindemittel sind in der Kostenschätzung nicht enthalten,							
wurden aber nach Beschluss am 05.12.2019 mit Ausgeschrieben.				ca. +	7.500,00 €		
Preissteigerung Asphalt				ca. +	12.500,00 €		
Hohe Baustelleneinrichtung				ca. +	6.000,00 €		
Preissteigerung Granit (Einfassungen)				ca. +	3.000,00 €		
					29.000,00 €		
Aufgestellt:							
Amtzell, den 27.04.2020		i.A. Patrick Rudhart					