Erweiterung KiGa Vogelnest,
Ausschreibungspaket 1

Auswertung der Kostenberechnung zu den bepreisten Leistungsverzeichnissen und den Ausschreibungsergebnissen

Gewerk:	Gesamtkosten / Brutto:	Mehr-/Minderkosten zur Kostenberechnung
Erd – Rohbauarbeiten 534-02:		
- Kostenberechnung	202.173,86 €	
- Bepreistes Leistungsverzeichnis	210.195,64 €	+ 8.021,78 € Brutto
- Ausschreibungsergebnis	206.246,78 €	+ 4.072,92 € Brutto
(Das LV beinhaltet Leistungen von HLSE in Höhe von 13.985,59 € und Außenanlagen in Höhe von 5.268,58 € Brutto)		
Zimmererarbeiten 534-07:		
- Kostenberechnung	362.445,46 €	
- Bepreistes Leistungsverzeichnis	368.719,83 €	+ 6.274,37 € Brutto
- Ausschreibungsergebnis	380.345,43 €	+ 17.899,97 € Brutto
Dachabdichtungsarbeiten 534-08:		
- Kostenberechnung	30.880,50 €	
- Bepreistes Leistungsverzeichnis	46.118,62 €	+ 15.238,12 € Brutto
- Ausschreibungsergebnis	38.294,51 €	+ 7.414,01 € Brutto
Fensterarbeiten 534-15:		
- Kostenberechnung	77.373,80 €	
- Bepreistes Leistungsverzeichnis	83.254,78 €	+ 5.880,98 € Brutto
- Ausschreibungsergebnis	82.819,24 €	+ 5.445,44 € Brutto
Heizungsarbeiten 534-25:		
- Kostenberechnung (inkl. geänderte Heiztechnik)	57.102,15 € + 18.297,00 € = 75.399,15 €	
- Bepreistes Leistungsverzeichnis	74.415,23 €	- 983,92 € Brutto
- Ausschreibungsergebnis	75.094,59 €	- 304,56 € Brutto
(Das LV beinhaltet die Kosten der geänderten Heizungstechnik in Höhe von 18.297,00 € Brutto)		

mlw architekten gbr
geschäftsführer
markus morent I oliver lutz I jürgen winterkorn

Lüftungsarbeiten 534-26:

-	Kostenberechnung	40.530,03 €	
-	Bepreistes Leistungsverzeichnis	38.529,24 €	- 2.000,79 € Brutto
-	Ausschreibungsergebnis	38.822,32 €	- 1.707,71 € Brutto

Sanitärarbeiten 534-27:

-	Kostenberechnung	71.552,62 €	
-	Bepreistes Leistungsverzeichnis	72.533,48 €	+ 980,86 € Brutto
-	Ausschreibungsergebnis	73.400,91 €	+ 1.848,29 € Brutto

Elektroarbeiten + Blitzschutz 534-28:

-	Kostenberechnung	111.953,37 €	
-	Bepreiste Leistungsverzeichnise	107.859,07 € + 4.818,06 €	+ 723,76 € Brutto
-	Ausschreibungsergebnis	118.954,90 € + 3.829,66 €	+ 10.831,19 € Brutto

Ausgeschriebenes + vergebenes Gesamtvolumen inkl. Honorare / Baunebenkosten	**1.357.017,20 € Brutto**
Entsprechend der Kostenberechnung vom 14.04.2020 Inkl. geänderte Heiztechnik + Anteil Kosten Außenanlagen (23.565,58 € Brutto)	**1.316.786,30 € Brutto**
Überschreitung Budget	**+ 40.230,97 Brutto**

Dies entspricht einem Ausschreibungsstand von ca. 75 % der gesamtkosten.
Somit ergibt sich eine Überschreitung der Kostenberechnung von ca. **2,3 %.**

aufgestellt, mlw architekten, 26.05.2020