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Erweiterung Kindergarten Vogelnest, Waldburg 
 
Baustellenbericht: 
 

- Verlegung des DN 300 Entwässerungsrohr 
- Anbindung der Schmutzwasserleitung an Bestandsschacht 
- Baugrube ist ausgehoben 
- Zur Baugrundverbesserung wurde ein Bodenersatzkörper aus Kies bzw. 

Recyclingmaterial eingebracht 
- Derzeit Einbau der Fundamente und der Stahlbetonbodenplatte 

 
 
Der derzeitiger Terminverzug beträgt ca. 3 - 4 Wochen gegenüber dem 
Bauzeitenplan. 
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Erweiterung Kindergarten Vogelnest, Waldburg 
 
 
Kostenkontrolle Stand 16.09.2020  
 
Mehrkosten: 
 

1) Mehrkosten durch die Ausschreibungspakete 1 + 2 
 

= 73.788,94 € Brutto 
 

2) Verlegung einer Zuleitung zwischen den Retentionsbecken  
außerhalb des Gartens. 

 
= 29.991,87 € Brutto 

 
3) Wasserhaltung in der Baugrube. 

 
= 888,10 € Brutto 
 

4) Mehraufwendungen durch Suche und Anschluss an bestehend 
Entwässerungsschächte. 

 
= 1.628,58 € Brutto 
 

5) Anpassung der Honorare auf Grundlage der Kostenberechnung. 
Inklusiv des Honorars für die Containeranlage / Schule /  
Kindergartenübergangslösung in Höhe von 6930,57 €  
und Sonderleistungen in Höhe von 5132,99 €. 

 
= 13.188,71 € Brutto   

 
Kostenberechnung vom 12.12.2019 
+ Nachträge     = 1.750.695,09 € 
 
Kostenaufstellung vom 16.09.2020 = 1.871.035,30 € 
 
Mehrkosten Stand 16.09.2020  = 120.340,30 €   =>  6,8% 
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Erweiterung Kindergarten Vogelnest, Waldburg 
 
 
Honoraranpassungen Architektur + Generalplanung Fachingenieure: 
 
Die Honorare wurden bisher auf der Grundlage der Kostenrahmens vom 07.08.2019 
berechnet. 
 
Nun wurden die Honorare auf die Kostenberechnung vom 12.12.2020 inklusiv der Nachträge 
angepasst. 
 
In dem Architektenhonorar sind zusätzlich die Honorarkosten für das Baugesuch und die 
Erstellung des WC – Containers an der Schule für die Kindergartenübergangslösung  
in der Höhe von 6930,57 € beinhaltet.  
Zudem sind die Sonderleistungen für die Umverlegung der Entwässerungsleitung und die 
Erstellung von Wandabwicklungen in Höhe von 5132,99 € beinhaltet. 
 
 
 
    Stand 25.11.2019  Stand 10.09.2020  Differenz 
    Grundlage    Grundlage  

Kostenrahmen    Kostenberechnung 12.12.19 

 
Mlw architekten  143.530,- €   171.890,- €   28.360,- € 
 
Generalplaner-  158.122,- €   173.962,- €   15.840,- € 
beauftragung    
 
         345.852,-€     
    
 
 

 In der Kostenberechnung vom 12.12.2019 waren Honorarkosten in Höhe von 332.663,- € 
eingetellt. Somit ergibt sich eine Erhöhung genüber der Kostenberechnung von 13.189 €. 


