

Einbau eines zweiten Fluchtweges in den Saal des Feuerwehrhauses

- Vergabe der ausgeschriebenen Arbeiten

Sachverhalt

Um den Saal im 1. OG des Feuerwehrhauses künftig wieder für kommunale Veranstaltungen und Veranstaltungen der Feuerwehr mit bis zu 100 Personen nutzen zu können, ist der erste Rettungsweg zu ertüchtigen und ein zweiter neu zu erstellen. Mit der Planung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen wurde das Büro Wurm Architektur aus Ravensburg beauftragt.

In der Gemeinderatssitzung vom 05.03.2020 wurde die erarbeitete Entwurfsplanung festgestellt, die Werkplanung beauftragt und die Arbeiten anschließend beschränkt ausgeschrieben.

Zwischenzeitlich liegt das durch das Büro Wurm geprüfte Ausschreibungsergebnis mit Vergabevorschlag vor (s. Anlagen).

Anbei der Vergleich der Kosten der Kostenberechnung mit denen der bepreisten LVs und den Angebotspreisen

Projekte: 39108 Feuerwehrhaus Waldburg - Fluchtwege											
Kostenverfolgung KG 300: Vergleich KoBe zu bepreistem LV und bepreistes LV mit der Kostenprognose gemäß der Vergabevorschläge											
	VE	LV - Bezeichnung	Budget KoBe 100 %	(aus in € =	Änderungen nach Kostenberechn.	geschätzt (bepreistes LV)	Vergleich zu bepreistem LV %	KoBe in	Vergabeproggnose (Bestbieter aktuell) Vergabe	Vergleich bepreistes LV zu Vergabeproggnose in %	KoBe zu Vergaben/ Prognose
	1	Stahlbauarbeiten	20.000,00 €			15.415,14 €	77,1%		14.015,00 €	90,9%	70,1%
	2	Metallbauarbeiten	5.454,50 €			4.426,00 €	81,1%		3.936,00 €	88,9%	72,2%
	3	Tischlerarbeiten	6.462,49 €			5.786,00 €	89,5%		6.876,40 €	118,8%	106,4%
	4	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	19.804,49 €			21.201,50 €	107,1%		22.423,00 €	105,8%	113,2%
	5	Trockenbauarbeiten	5.189,64 €			4.757,00 €	91,7%		4.361,40 €	91,7%	84,0%
		Zw.-summenzeile 1 Stand 26.06.2020	56.911,12 €			51.585,64 €	90,6%		51.611,80 €	100,1%	90,7%