

Gemeinderatssitzung vom 17.09.2020

Öffentliche Sitzung

TOP 4

022.31/rö

Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 43 IV Gemeindeordnung

Anbau an den Kindergarten Vogelnest: Verlegung einer Regenwasserleitung

Sachverhalt

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2019 wurde das Architekturbüro mlw aus Ravensburg mit den Planungsleistungen für den Anbau an den Kindergarten Vogelnest auf der Grundlage des vorliegenden Honorarangebotes als Generalplaner beauftragt.

In derselben Sitzung wurde die Zimmermann Ingenieurgesellschaft ZI aus Amtzell mit der Entwässerungsplanung (LP 5 – 9 der HOAI) für den Anbau beauftragt.

Die Umsetzung der vorliegenden Entwässerungsplanung konnte von ZI nicht rechtzeitig ausgeschrieben werden, da ZI keine Kenntnis über den Sach- und Planungsstand und den tatsächlichen Baubeginn von mlw /Gemeinde erhalten hatte.

Um den Baubeginn der Firma Fackler nicht zu verzögern (s. Anlage 2), wurden Angebote zur Verlegung der vorhandenen Regenwasserleistung im östlichen Gartenbereich von der Fa. Fackler aus Wangen und der Fa. Klein aus Grünkraut eingeholt.

Beide Angebote (s. Anlage 3) wurden von ZI geprüft und mit einem Vergabevorschlag an die Verwaltung zur weitere Bearbeitung übergeben. Das Pauschalangebot der Firma Fackler belief sich dabei auf eine Angebotssumme von 43.040,64 € (brutto).

Günstigste Bieterin war die Firma Klein aus Grünkraut mit einer Angebotssumme von 35.589,09 € (brutto).

Um die Hochbauarbeiten der Firma Fackler nicht zu behindern und die Umverlegung der bestehenden Regenwasserleitung kurzfristig noch realisiert zu bekommen, wurden die oben genannten Angebote eingeholt, von ZI geprüft und aufgrund der Dringlichkeit eine Eilentscheidung gem. § 43 IV GemO durch den Bürgermeister getroffen und der Auftrag an die Firma Klein erteilt. Aufgrund der Sitzungspause und der Urlaubszeit konnte keine Sondersitzung des Gemeinderates einberufen werden.

Waldburg, den 06.09.2020

Michael Röger
(Bürgermeister)