

Gemeinderatssitzung vom 15.09.2022

Öffentliche Sitzung TOP 10

797.33/ri

Bekanntgaben: Sachstand Breitbandausbau „weiße Flecken“

Am 12.09.2022 fand im Rathaus die letzte Baubesprechung in großer Runde mit dem Zweckverband, dem Ingenieurbüro Zimmermann und der Firma Neff statt. Hier wurde unter anderem nochmal der Bauablauf besprochen.

Ab KW 38/39 soll der Lagerplatz bzw. die Baustelleneinrichtungen im Mischgebiet Gehrenäcker errichtet werden. Die dafür notwendige Baugenehmigung (siehe TOP 10) ist noch nicht erteilt.

Begonnen wird mit dem Bereich „Süd“. Ab KW 41 (10.10.) soll mit dem Bau der Strecke von Hannover über Blaser bis zum Teuringer Hof begonnen werden. Anschließend soll noch in diesem Jahr die Verbindung zwischen dem Blaser Hof und der Baurenmühle gebaut werden. Weitere Schritte sind noch nicht abschließend terminiert. Jedoch wird anschließend witterungsabhängig die Strecke zwischen dem Hecker Weiher und der Schleife in Angriff genommen werden. Die beiden POP's (Kirche Hannover und Sportplatz Waldburg) werden im kommenden Jahr aufgestellt. Für den POP-Standort am Sportplatz (§ 35 BauGB, Außenbereich) wird eine Baugenehmigung benötigt. Hierüber wird der Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen entscheiden müssen.

Einige Bereiche des Breitbandnetzes werden mittels einer sogenannte „Mitverlegung“ durch die NetzeBW gebaut, da diese parallel eine neue Stromleitung ziehen wollen. Mit dem dabei betroffenen Bereich in Feld und der Strecke Ried bis Schafmaier soll ebenfalls im Oktober begonnen werden. Der Ausbau in Greut, Obergreut und teilweise Sieberatsreute bis Frankenberg wird dabei kommendes Jahr durch die NetzeBW umgesetzt werden. So die letzte Aussage der NetzeBW in diesem Zusammenhang.

Am 20. und 22. September finden dank der Unterstützung vom Notariat Beurkundungstermine für die Grunddienstbarkeiten im Rathaus statt. Wir sind bisher guter Dinge, dass die meisten Gestattungen an diesen Tagen abgearbeitet sind. Ohne eine rechtliche Gestattung (Sicherung im Grundbuch) darf die Leitung an der Stelle nicht gebaut werden.

Grundsätzlich wird es abhängig vom Wetter und der Materialverfügbarkeit immer zu Verschiebungen kommen.